


Avancement des travaux

En bref...

La restructuration du Centre Hospitalier de Langogne est prévue en 4 phases.

Début des travaux : 2013

Fin des travaux prévue : 2017



Actuellement, 70% de la phase 1 sont terminés

Le réalisé :

- ✓ Gros œuvre :
 - Construction de l'extension et de la chaufferie
- ✓ Etanchéité des nouvelles toitures
- ✓ Menuiseries extérieures du nouveau bâtiment
- ✓ Plâtrerie (cloisons, enduits) du nouveau bâtiment
- ✓ Chauffage et ventilation du nouveau bâtiment :
 - Chaufferie

En cours :

- ✓ Gros œuvre :
 - Liaisons entre l'ancien et le nouveau bâtiment
- ✓ Etanchéité : Pose des couvertines
- ✓ Isolation par l'extérieur du nouveau bâtiment
- ✓ Pose des menuiseries intérieures du nouveau bâtiment
- ✓ Plâtrerie (cloisons, enduits) de l'ancien bâtiment
- ✓ Pose des faux plafonds du nouveau bâtiment
- ✓ Peinture : Préparation des fonds
- ✓ Sols souples : Réalisation des chapes salles de bain du nouveau bâtiment
- ✓ Chauffage :
 - Réalisation de la première sous-station
 - Radiateurs
 - Ventilation
- ✓ Plomberie et sanitaires : Préparation avant pose
- ✓ Electricité du nouveau bâtiment :
 - Courant fort
 - Courant faible